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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 18.03.2019 № 4

Шифр проекта 046-П00 от «13» ноября 2018 г. 

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»
 (Спорт – норма жизни)»

	1. Основные положения


	Наименование федерального проекта
	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

	Краткое наименование регионального проекта
	Спорт – норма жизни
	Срок начала и 
окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

	Руководитель проекта
	Конух С. Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – Депспорт Югры)

	Администратор проекта
	Красноусов Е. В., начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры (замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры)

	Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п;
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 340-п

	
2. Цель и показатели регионального проекта 


	Цель
	Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля детей и молодежи                         (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 
	основной

	71,2
	31.12.2017
	77,2
	78,5
	79,1
	80
	81,2
	82,1
	83,2

	2.
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
	основной

	16,0
	31.12.2017
	21,6
	27,2
	33,3
	39,8
	44,4
	48,8
	52,6

	3.
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
	основной

	8,3
	31.12.2017
	8,4
	8,5
	8,6
	8,7
	8,8
	8,9
	9,0

	4.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
	основной

	35
	31.12.2017
	40,1
	40,7
	41,3
	42
	46
	49
	53


	5.
	Доля занимающихся                               по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
	Дополнительный

	47,7
	31.12.2017
	48,7
	49,5
	58,9
	69,1
	79,4
	89,7
	100

	


3. Результаты регионального проекта 


	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	
	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

	1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года)
	В 2019 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.
Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

	2.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В 2019 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.
Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

	3.
	В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	В 2019 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
Заключены соглашения    с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. 
Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.

	4.
	Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	В 2019 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

	5.
	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь.
	В 2019 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа.


	6.
	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	В 2019 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

	7.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года)
	В 2020 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.
Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

	8.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В 2020 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.
Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

	9.
	В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры


	В 2020 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
Заключены соглашения    с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. 
Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.

	10.
	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
	В 2020 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Совершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

	11.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года)
	В 2021 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.
Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

	12.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В 2021 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.
Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

	13.
	В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	В 2021 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
Заключены соглашения    с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. 
Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.

	14.
	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	В 2021 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря 
для организаций спортивной подготовки. Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа.

	15.
	В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь.
	В 2021 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа.


	16.
	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
	В 2021 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Совершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

	17.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года)
	В 2022 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.
Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

	18.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В 2022 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.
Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

	19.
	В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



	В 2022 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.

	20.
	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	В 2022 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Совершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

	21.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)
	В 2023 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.
Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

	22.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В 2023 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.
Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

	23.
	В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	В 2023 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.

	24.
	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	В 2023 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

	25.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года)
	В 2024 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.
Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

	26.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	В 2024 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.
В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.
Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

	27.
	В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	В 2024 году Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.

	28.
	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	В 2024 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Совершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	(млн. рублей)

	1.
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва

	1.1.
	Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек
	21,0
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	126,5


	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	бюджет автономного округа
	21,0
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1
	126,5


	1.1.3.
	в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5.
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,6

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджет автономного округа
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,06

	1.2.3.
	в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5.
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	30,6

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.
	бюджет автономного округа
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	5,1
	30,6

	1.4.
	Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
Оказание организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.
	в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.4
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.5.
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
	11,5
	6,0
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	21,4

	1.5.1.
	федеральный бюджет
	4,5
	2,3
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	8,3

	1.5.2.
	бюджет автономного округа
	7,0
	3,7
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	13,1

	1.6.
	Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	28,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,6

	1.6.1.
	федеральный бюджет
	8,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,6

	1.6.2.
	бюджет автономного округа
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0

	1.7.
	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	64,1
	0,0
	100,2
	0,0
	0,0
	0,0
	164,3

	1.7.1.
	федеральный бюджет
	25
	0,0
	39,1
	0,0
	0,0
	0,0
	64,1

	1.7.2.
	бюджет автономного округа
	39,1
	0,0
	61,1
	0,0
	0,0
	0,0
	100,2

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	130,28
	32,3
	130,3
	26,3
	26,3
	26,3
	371,78

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	38,0
	2,3
	40,6
	0,0
	0,0
	0,0
	80,9

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	92,28
	30,0
	89,7
	26,3
	26,3
	26,3
	290,88

	бюджет автономного округа
	92,28
	30,0
	89,7
	26,3
	26,3
	26,3
	290,88

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




5. Участники регионального проекта 

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры 
	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Красноусов Е.В.
	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	40

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек

	3.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Красноусов Е.В.
	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	40

	5.
	Участник регионального проекта
	Радченко В.М.
	директор автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Вторушин М.П.
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Малышкин В.В.
	директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Возняк С.А.
	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Дренин А.А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	10

	2. Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала

	9.
	Ответственный за достижение результата  регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	20

	10.
	Участник регионального проекта
	Герловская Н.А.

	начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
	Третяк С.И., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	12.
	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	13.
	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	14.
	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	15.
	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	16.
	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	17.
	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	18.
	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	19.
	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	20.
	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	21.
	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	22.
	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	23.
	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	24.
	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	25.
	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	26.
	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	27.
	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	29.
	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	30.
	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	31.
	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	32.
	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	3. Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	33.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	20

	34.
	Участник регионального проекта
	Красноусов Е.В.
	Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	40

	35
	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	36
	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	37
	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	38
	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	39
	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	40
	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	41
	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	42
	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	43
	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	44
	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	45
	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	46
	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	47
	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	48
	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	49
	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	50
	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	51
	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	52
	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	53
	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	54
	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	55
	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	56
	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

	57
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкий В.В.
	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	20

	58
	Участник регионального проекта
	Нарыгин А.А.
	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	10

	5. Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

	59
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкий В.В.
	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	20

	60
	Участник регионального проекта
	Нарыгин А.А.
	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	10

	61
	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	62
	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	63
	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	64
	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	65
	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	66
	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	67
	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	68
	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	69
	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	70
	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	71
	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	72
	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	73
	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	74
	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	75
	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	76
	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	77
	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	78
	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	79
	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	80
	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	81
	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	82
	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	6. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

	83
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкий В.В.
	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	20

	84
	Участник регионального проекта
	Нарыгин А.А.
	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	10

	85
	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	86
	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	87
	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	88
	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	89
	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	90
	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	91
	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	92
	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	93
	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	94
	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	95
	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	96
	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	97
	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	98
	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	99
	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	100
	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	101
	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	102
	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	103
	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	104
	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	105
	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10

	106
	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	10






6. Дополнительная информация

	Проект «Спорт – норма жизни».
Для решения основной задачи отрасли физической культуры и спорта по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, внимание будет сконцентрировано на развитии спортивной инфраструктуры в тесной связи со схемами территориального планирования, предусматривая применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды и грамотном управлении системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения.











Руководитель проекта    _________________                                            /С. Е. Конух/
			             (подпись)                      	                     (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	Результат:
Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек.
	01.01.2019
	30.01.2022
	Красноусов Е.В.
	Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
	2

	1.1.
	Мероприятие:
Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Приказ Депспорта Югры об итогах смотров-конкурсов 
	2

	1.2.
	Мероприятие:
Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
	01.01.2019
	25.12.2019
	Малышкин В.В.
	Отчеты
регионального
оператора комплекса ГТО 
	2

	1.3.
	Мероприятие:
Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий
	01.01.2019
	25.12.2019
	Радченко В.М.
	Отчет организатора
мероприятий
	2

	1.4.
	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек
	
	30.01.2020
	Красноусов Е.В.
	Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
	1

	1.5.
	Мероприятие:
Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
	01.01.2020
	25.12.2020
	Красноусов Е.В.
	Приказ Депспорта Югры об итогах смотров-конкурсов
	2

	1.6.
	Мероприятие:
Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
	01.01.2020
	25.12.2020
	Малышкин В.В.
	Отчеты
регионального
оператора комплекса ГТО 
	2

	1.7.
	Мероприятие:
Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий
	01.01.2020
	25.12.2020
	Радченко В.М.
	Отчет организатора
мероприятий

	2

	1.8.
	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек
	
	30.01.2021
	Красноусов Е.В.
	Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
	1

	1.9.
	Мероприятие:
Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.
	01.01.2021
	25.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Приказ Депспорта Югры об итогах смотров-конкурсов
	2

	1.10.
	Мероприятие:
Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО
	01.01.2021
	25.12.2021
	Малышкин В.В.
	Отчеты
регионального
оператора комплекса ГТО 
	2

	1.11.
	Мероприятие:
Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий
	01.01.2021
	25.12.2021
	Радченко В.М.
	Отчет организатора
мероприятий
	2

	1.12.
	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек
	
	30.01.2022
	Красноусов Е.В.
	Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
	1

	1.13.
	Мероприятие:
реализация Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
	01.01.2019
	25.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка, 
	2

	1.14.
	Контрольная точка:
в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 многодетных семей
	
	30.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка 
	2

	1.15.
	Мероприятие:
исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
	01.01.2020
	25.12.2020
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	1.16.
	Контрольная точка:
в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 
3 000 многодетных семей
	
	30.12.2020
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	1.17.
	Мероприятие:
исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
	01.01.2021
	25.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	1.18.
	Контрольная точка:
в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 
3 000 многодетных семей
	
	30.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	2.
	Результат:
Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	01.01.2019
	25.12.2021
	Герловская Н.А., 
	Аналитическая справка
	2

	2.1.
	Мероприятие:
Разработка и утверждение плана реализации информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	01.07.2019
	15.12.2019
	Конух С.Е.
	Приказ  Депспорт Югры 
	2

	2.2.
	Мероприятие:
Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Конух С.Е.
	Приказ  Депспорт Югры 
	2

	2.3.
	Контрольная точка:
Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	25.12.2019
	Конух С.Е.
	Приказ  Депспорт Югры 
	2

	2.4.
	Результат:
Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	10.01.2019
	01.02.2020
	Герловская Н.А., 
	Приказ Депспорт Югры
	2

	2.5.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий                                по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2020
	30.12.2020
	Герловская Н.А.
	Аналитическая справка
	2

	2.6.
	Мероприятие:
Направление для использования в работе в учреждения физической культуры и спорта методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой                       и спортом, разработанных Министерством спорта Российской Федерации
	01.04.2020
	01.08.2020
	Герловская Н.А.
	Письмо Депспорт Югры
	2

	2.7.
	Контрольная точка:
Применение в работе методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой                       и спортом
	
	25.12.2020
	Герловская Н.А.
	Письмо Депспорт Югры
	2

	2.8.
	Мероприятие:
Дополнение программами Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
	01.01.2020
	25.12.2020
	Конух С.Е.
	Приказ  Депспорт Югры 
	2

	2.9.
	Результат:
Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.2021
	15.12.2021
	Герловская Н.А.
	Аналитическая справка
	2

	2.10.
	Мероприятие:
Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.2021
	15.12.2021
	Герловская Н.А.
	Аналитическая справка
	2

	2.11.
	Мероприятие:
Дополнение программами Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
	01.01.2021
	25.12.2021
	Конух С.Е.
	Приказ  Депспорт Югры 
	2

	2.12.
	Контрольная точка:
Разработаны меры поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих программы Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. 
	
	25.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Приказ  Депспорт Югры
	2

	3.
	Результат:
Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	01.01.2019
	25.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	3.1.
	Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	3.2.
	Заключение соглашений    с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. 
	01.01.2019
	25.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Соглашение  Минспорта России с Депспорт Югры
	1

	3.3.
	Контрольная точка:
Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	25.12.2019
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	3.4.
	Мероприятие. Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.

	01.01.2020
	25.12.2020
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	[bookmark: _Hlk3302589]3.5.
	Мероприятие. Заключение соглашений    с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. 
	01.01.2020
	25.12.2020
	Красноусов Е.В.
	Соглашение  Минспорта России с Депспорт Югры
	1

	3.6.
	Контрольная точка:
Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	25.12.2020
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	3.7.
	Мероприятие. Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.

	01.01.2021
	25.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	[bookmark: _Hlk3302662]3.8.
	Мероприятие. Заключение соглашений    с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. 
	01.01.2021
	25.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Соглашение  Минспорта России с Депспорт Югры
	1

	3.9.
	Контрольная точка:
Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	25.12.2021
	Красноусов Е.В.
	Аналитическая справка
	2

	[bookmark: _Hlk3302717]4. 
	Результат. 
Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	01.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	4.1.
	Мероприятие. Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Соглашение между 
Минспортом России и Депспорт Югры, Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями
	1

	4.2.
	Контрольная точка
Использование спортивными организациями, осуществляющими подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации предоставленной субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях, достижение установленных Соглашениями показателей.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	5. 
	Результат.
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	5.1.
	Мероприятие.
Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа.
	01.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Соглашение между 
Минспортом России и Депспорт Югры 
	1

	5.2.
	Контрольная точка.
Использование предоставленной субсидии. Достижение предусмотренных Соглашением показателей
	01.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	5.3.
	Мероприятие. Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа
	01.01.2021
	25.12.2021
	Левицкий В.В.
	Соглашение между 
Минспортом России и Депспорт Югры 
	1

	5.4.
	Контрольная точка. Использование предоставленной субсидии. Достижение предусмотренных Соглашением показателей
	01.01.2021
	25.12.2021
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	6.
	Результат: Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.2019
	25.12.2021
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	6.1.
	Мероприятие:
Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
	10.01.2019
	25.12.2019
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	6.2.
	Мероприятие:
Совершенствование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
	10.01.2020
	25.12.2020
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	6.3.
	Мероприятие:
Совершенствование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
	10.01.2021
	25.12.2021
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	2

	6.4.
	Контрольная точка:
Функционирование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
	
	25.12.2021
	Левицкий В.В.
	Аналитическая справка
	1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	







ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения
	Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект
	Демография

	Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»










2.Команда регионального проекта
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Занятость в проекте (процентов)
	

	Управляющий комитет проекта

	Куратор регионального проекта
	Южаков Ю. А.,
	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
	10
	

	Заказчик регионального проекта
	Южаков Ю. А.,
	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
	10
	

	Руководитель регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депспорт Югры) (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры) 
	20
	

	Член управляющего комитета
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры 
	20
	

	Другие участники команды регионального проекта

	Администратор регионального проекта
	Красноусов Е.В.
	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры(замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры)
	40
	

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	20
	

	Участники регионального проекта (исполнители)
	
	
	
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек

	Участник регионального проекта
	Красноусов Е.В.
	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры
	40
	

	Участник регионального проекта
	Радченко В.М.
	директор автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»
	10
	

	Участник регионального проекта
	Вторушин М.П.
	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»
	10
	

	Участник регионального проекта
	Малышкин В.В.
	директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»
	10
	

	Участник регионального проекта
	Возняк С.А.
	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	10
	

	2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	20
	

	Участник регионального проекта
	Герловская Н.А.

	начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»
	40
	

	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	10
	

	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	10
	

	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	10
	

	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	10
	

	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	 глава города Радужный
	10
	

	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	10
	

	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	10
	

	3. Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Конух С.Е.
	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	20
	

	Участник регионального проекта
	Красноусов Е.В.
	Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры
	40
	

	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	10
	

	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	10
	

	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	10
	

	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	10
	

	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	10
	

	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	10
	

	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	10
	

	4. Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкий В.В.
	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	20
	

	Участник регионального проекта
	Нарыгин А.А.
	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	10
	

	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	10
	

	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	10
	

	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	10
	

	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	10
	

	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	10
	

	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	10
	

	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	10
	

	5. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь.

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкий В.В.
	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	20
	

	Участник регионального проекта
	Нарыгин А.А.
	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	10
	

	Участник регионального проекта
	Пальчиков Н.Н.
	глава города Когалыма
	10
	

	Участник регионального проекта
	Сурцев Б.Ф.
	глава города Лангепаса
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дейнека О.А.
	глава города Мегиона
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дегтярёв С.Ю.
	глава города Нефтеюганска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Тихонов В. В.
	глава города Нижневартовска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ямашев И. П.
	глава города Нягани
	10
	

	Участник регионального проекта
	Морозов А. Н.
	и.о. главы Пыть-Ях
	10
	

	Участник регионального проекта
	Шувалов В. Н.
	глава города Сургута
	10
	

	Участник регионального проекта
	Иванов А. В.
	глава города Урай
	10
	

	Участник регионального проекта
	Ряшин М. П.
	глава города Ханты-Мансийска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Фомин В. И.
	глава Березовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Дубовик А. В.
	глава Кондинского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Лапковская Г.В.
	глава Нефтеюганского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Набатов И. А.
	глава Советского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Трубецкой А. А.
	глава Сургутского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Бородкин А. В.
	глава города Югорска
	10
	

	Участник регионального проекта
	Маненков С. П.
	глава Белоярского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Гулина Н. А.
	глава города Радужный
	10
	

	Участник регионального проекта
	Степура В. И.
	глава города Покачи
	10
	

	Участник регионального проекта
	Саломатин Б. А.
	глава Нижневартовского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Куташова А. П.
	глава Октябрьского района
	10
	

	Участник регионального проекта
	Минулин К. Р.
	глава Ханты-Мансийского района
	10
	

	6. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Левицкий В.В.
	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	40
	

	Участник регионального проекта
	Нарыгин А.А.
	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры
	10
	




3. Заинтересованные стороны регионального проекта


	Орган, уполномоченный
на осуществление общественной оценки регионального проекта
	Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Экспертная группа
	Таненков
Виктор Львович Депутат города Покачи VI созыва




4. Риски регионального проекта



	№ п/п
	Наименование риска
	Ответственный
	Мероприятия по реагированию на риск

	1.
	Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий проекта, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры 
	Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств

	2.
	Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном уровне
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры 
	Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего реализацию национальных и федеральных проектов, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации проекта

	3.
	Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов физической культуры и спорта
	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры
	Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние





Руководитель проекта    _________________                                /С. Е. Конух/
			              (подпись)                      	      (инициалы, фамилия)


